




















Ohjaajat Toimistopäällikkö Erkki Nurmi
Lehtori Jari-Pekka Mustonen
Helsingissä sijaitsevan Hämeentien sillan kesällä 2011 toteutettu peruskorjaus oli HKR-
Rakennuttajalle vaativa infrarakennushanke, joka jouduttiin kohteen sijainnin sekä erityis-
piirteiden johdosta toteuttamaan erittäin kireällä aikataululla ja ruuhkaliikenteen keskellä.
Tässä opinnäytetyössä koostettiin Hämeentien sillan peruskorjauksesta raporttimuotoinen
tietopaketti. Hankkeen asiakirjojen ja toteutumatietojen, sekä muiden dokumenttien poh-
jalta tapahtuvan tiedon keräyksen, käsittelyn ja tiivistyksen lisäksi työhön sisältyi HKR-
Rakennuttajan asiantuntijoita haastattelemalla kerättyä tietoa sekä vertailua aiempiin vas-
taaviin siltojen peruskorjausprojekteihin.
Helsingin kaupungilla on tarve käynnistää määrärahojen puitteissa 2-3 suurempaa infra-
hanketta vuosittain ja HKR-Rakennuttajalla on jatkuva tarve tehostaa sopimuskäytäntöjä ja
etsiä keinoja varmistaa liikenteeseen vaikuttavien hankkeiden pysyminen suunnitelluissa
puitteissa.
Opinnäytetyön lopputuloksena on Hämeentien sillan peruskorjausta esimerkkitapauksena
käyttävä lyhyt raportti, jossa pyrittiin tuomaan esiin yleisiä vaativaa liikenteenohjausta
sisältävien infrahankkeiden hallinnan osatekijöitä.
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The complete renovation on bridge of Hämeentie in Helsinki during the summer 2011 was
demanding infrastructure project to the Public Works Department of Helsinki, which was
forced to execute on tight schedule and on rush hour traffic because of it´ s location and
other specifics.
The aim on this thesis was to compose a report formed package of information about The
complete renovation of bridge of Hämeentie. As well as data collection, processing and
compression based on the project documents, projects  outcome data and other docu-
ments, this  thesis includes material which have been collected by interview from special-
ists  in-house  of  the  Public  Works  Department  and  also  some  compare  to  earlier  similar
projects.
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11 Johdanto
Helsingissä, Vallilan kaupunginosassa sijaitsevan Hämeentien sillan elokuussa 2011
(joitakin työvaiheita valmistuu vielä kesällä 2012) valmistunut peruskorjaus oli HKR-
Rakennuttajalle merkittävä ja vaativa infrarakennushanke, joka jouduttiin kohteen kes-
keisen sijainnin sekä muiden erityispiirteiden johdosta toteuttamaan erittäin kireällä
aikataululla ja ruuhkaliikenteen keskellä.
Vuonna 1964 valmistuneeseen Hämeentien siltaan oli vuonna 2009-2010 tehtyjen eri-
koistarkastuksien perusteella todettu rakenteiden kunnon ja eri vaurioiden vakavuuden
perusteella peruskorjaus- ja muutostöiden tarve, joiden perusteella käynnistetyn pe-
ruskorjaushankeen suunnittelu aloitettiin keväällä 2010 sekä varsinaiset rakennustyöt
huhtikuussa 2011.
Hämeentien sillan peruskorjauksen vaativuuden aiheutti osittain kohteen sijainti yhtenä
kaupungin keskeisistä sisääntuloväylistä, kuten myös sillalla kulkeva raitiovaunuliiken-
ne, joiden vuoksi pitkiä liikennekatkoja ei käytännössä voinut sallia.
Itse hankkeen pääasialliset rakennustyöt toteutettiin 20.4.2011-16.11.2011 välisenä
aikana kokonaisurakkana, jossa kokeiltiin onnistuneesti kannustimena HKR-
Rakennuttajan puolelta urakoitsijalle maksettavaa bonusta.
1.1 Opinnäytetyön taustat
Vuosittain Helsingin kaupungilla on tarve käynnistää/ toteuttaa määrärahojen puitteissa
2-3 suurempaa infrahanketta joko uusina alkavina hankkeina, tai kaupunki-
infrastruktuurin ikääntyessä sekä muutostyö- ja peruskorjaustarpeiden ilmetessä pe-
ruskorjaushankkeina.
Liikennekatkot ja hankkeiden kestot on kuitenkin aina pyrittävä pitämään minimissään
johtuen suurista ja alati kasvavista liikennemääristä sekä haitoista, joita projektit vää-
jäämättä kaupunkiliikenteen sujuvuudelle aiheuttavat.
2Helsingin seitsemän sisääntuloväylää, eli Länsiväylä, Turunväylä, Vihdintie, Hämeenlin-
nanväylä, Tuusulanväylä, Lahdenväylä sekä Itäväylä ovat rakennus- ja peruskorjaus-
hankkeissa liikenteenohjauksen suhteen erittäin kriittisiä liikennemäärien ollessa suuria,
minkä seurauksena lyhyetkin liikennekatkokset ruuhka-aikoina saavat aikaan kohtuu-
tonta liikenteen sumautumista.
1.2 Opinnäytetyön tavoitteet
Helsingin kaupungilla ja HKR-Rakennuttajalla on jatkuva tarve tehostaa sopimuskäy-
täntöjä sekä hankkeiden kontrollia. Kuten esimerkkinä käytetyn Hämeentien sillan pe-
ruskorjauksen kaltaisissa tapauksissa, pyritään jatkuvasti etsimään keinoja varmistaa
Helsingin sisääntuloväylien liikenteeseen vaikuttavien uudisrakennus- ja peruskorjaus-
hankkeiden urakka-aikojen pysyminen mahdollisimman lyhyinä ja rakennustöiden ete-
neminen suunnitelluissa puitteissa.
Hämeentien sillan peruskorjauksen eteneminen ja vaiheet haluttiin nyt koota selkeäksi
raportiksi analyyseineen käytettäväksi esimerkinomaisena kokonaisuutena tulevissa
vastaavanlaisissa hankkeissa.
Tähän opinnäytetyöhön haluttiin sisällyttää lyhyt läpileikkaus Hämeentien sillan perus-
korjaukseen, sekä analysointia sen eri osa-alueilta; suunnittelu, sopimustekniikka ja
rakentaminen. Näiden näkökulmien lisäksi vertailua haluttiin tehdä myös aiempien vas-
taavien sillankorjaushankkeiden hyviksi ja huonoiksi havaittuihin suunnittelu- ja toteu-
tusvaiheen käytäntöihin.
2 Hämeentien sillan peruskorjauksen yleisesittely
Tämä opinnäytetyö käyttää Hämeentien sillan peruskorjausta onnistuneena esimerkki-
tapauksena vaativasta ja suuresta infrahankkeesta, johon kuului myös erittäin vaativaa
liikenteenohjausta. Hankkeen voi katsoa toteutetun onnistuneesti niin rakennustekni-
sesti, aikataulullisesti kuin liikenteenohjauksenkin kannalta.
32.1 Hämeentien sillan sijainti ja erityispiirteet
Helsingissä, Vallilan siirtolapuutarhan kohdalla oleva, Hämeentien ja Hermannin ranta-
tien risteykseen sijoittuva (kuvio 1.) Hämeentien silta (U-1356) on vuonna 1964 valmis-
tunut teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta ja se ylittää Kumpulankadun, Jyränko-
tien, Satamaradan ja Hermannin rantatien rampin.
Kuvio 1. Hämeentien sillan sijainti kartalla
Hämeentien sillan suunnittelukuormitus on A1, sen kokonaispituus on n. 204 m, josta
kannen pituus on 198.6 m (kuvio 2.). Jännemitta sillalla on 24.0 m+ 5x30.0 m+ 24.0
m=198.0 m ja vapaa aukko 29.3 m.
Kokonaisleveys sillalla on 31.1 m josta hyödyllinen leveys on 4.45 m+ 7.00 m+ 7.50
m+ 7.00 m+ 4.45 m=30.4 m (kuvio 4.). Sillan kannen pinta-ala on n. 6020 m² ja sillan
vinous on 0 goonia.
4Kuvio 2. Hämeentien sillan pituusleikkaus ja tasokuva
Hämeentien sillan (kuvio 3.) keskellä on raitiovaunukaistat kumpaankin suuntaan ja
sillalla on lisäksi kaksi ajorataa raitiovaunukaistojen sivuilla sekä kevyenliikenteenväylät
sillan molemmilla reunoilla.
Kuvio 3. Hämeentien silta
5Kuvio 4. Hämeentien sillan poikkileikkaukset B-B ja C-C
Hämeentien silta on yksi Helsingin seitsemästä sisääntuloväylästä sijaiten Valtatie 4:n
alussa, joten liikennemäärät ajankohdista riippuen etenkin ruuhka-aikoina voivat olla
suuria.
6Hankkeessa käytetty laskennallinen vuorokausiliikennemäärä Hämeentien sillalla vuon-
na 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan oli raitiovaunut mukaan luettuina keskimäärin
29500 ajoneuvoa ja liikennemäärien odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.
2.2 Hämeentien sillan peruskorjauksen työvaiheet ja aikataulu
Hämeentien sillalle todettiin vuonna 2009-2010 tehdyissä erikoistarkastuksissa raken-
teen kunnon ja eri vaurioiden perusteella peruskorjaus- ja muutostöiden tarve.
Peruskorjaushanke käynnistettiin jo 1990 luvun lopulla, mutta määrärahojen puuttues-
sa hankkeen toteutus viivästyi. Nyt toteutetun peruskorjaushankkeen suunnittelu aloi-
tettiin lopulta keväällä 2010 ja hankkeen varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät kevääl-
lä 2011.
Rakennusurakka käsitti Hämeentien sillan peruskorjauksen rakentamis- ja muut työt
urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa.
Pääpiirteittäin Hämeentien sillan peruskorjaus sisälsi sillan maatukien siipimuurien pin-
tojen vesipiikkauksen, ruiskubetonoinnin ja pinnoituksen, reunapalkkien uusimisen ko-
ko sillan pituudelta sekä kansilaatan yläpinnan vesipiikkauksen ja jyrsinnän huonokun-
toisen betonin poistamiseksi, kuten myös kansilaatan pinnan muotoiluvalun.
Pintarakenteet uusittiin kevyen liikenteen väylien sekä ajoratojen kohdalta samoin kai-
teet uusittiin koko sillan pituudelta. Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien päällysteet
uusittiin 10 m sillan ohi. Sillan liikuntasaumalaitteet uusittiin ja sillalle tehtiin uusi ve-
denpoistojärjestelmä.
Sillan näkyville osille suoritettiin korkeapainepesu sekä sillan betonivauriokohdat korjat-
tiin laastipaikkaamalla ne tarpeellisilta osin. Myös etuluiskien verhoukset puhdistettiin ja
korjattiin.
Sillan ylittävä liikenne oli otettava huomioon korjaustöiden aikana ja liikenteelle tuli olla
ajoneuvokaistat molempiin suuntiin käytössä koko urakan ajan, myöskään raitiovaunu-
jen kulkua ei saanut pysäyttää koko urakan aikana.
7Peruskorjaustyöt sulkivat ajokaistoja ja rajoittivat liikennettä merkittävästi sillalla 27.6.–
29.7. Hanke toteutettiin kesälomakuukausina, jolloin ruuhkaliikenteelle aiheutunutta
haittaa voitiin pitää vähäisimpänä.
Hämeentien sillan korjaamisessa käytettiin nopeutettua sillankorjaustapaa, jonka han-
kalin vaihe kesti vain n. viisi viikkoa. Menetelmää voi pitää onnistuneena ja vähän lii-
kennettä haittaavana verrattuna perinteisesti käytettyyn menettelyyn, joka olisi kestä-
nyt kaksi kesää.
Ajokaistat vapautuivat suunnitellusti ”etuajassa” (kts. 5.2.1) ja urakoitsijalle maksettiin
urakassa kannustimena käytetty kaistanvapautumispalkkio.
Lopullisesti hanke valmistuu kesällä 2012 betonipintojen impregnointityön valmistuttua.
3 Aiempien vastaavanlaisten projektien huomioita
Kontrastiksi Hämeentien sillan peruskorjaushankkeelle, sekä tavanomaisten vaativaa
liikenteenohjausta sisältävissä rakennusprojekteissa ilmenevien haasteiden hahmotta-
miseksi, käydään seuraavassa lyhyesti läpi aiempien vastaavanlaisten suurten siltojen
peruskorjausten sekä muiden infrahankkeiden toimiviksi ja toimimattomiksi havaittuja
käytäntöjä.
Nämä tiedot perustuvat pääosin HKR-Rakennuttajan asiantuntijoiden kokemuksiin silto-
jen peruskorjausprojekteista, sekä muista mittavista ja kestoltaan kriittisistä infrara-
kennusprojekteista.
3.1 Toimivat ratkaisut
Kaikkia toimivia ratkaisuja ja niiden määrittelyjä ei ole mahdollista sisällyttää sopimus-
teksteihin ja muihin suunnitelmiin, vaan ne ovat monilta osin työn edetessä ilmeneviä
8ja niiden toteuttamisesta huolehtiminen jää rakennuttajan projektiryhmän sekä ura-
koitsijan ammattitaidon varaan.
3.1.1 Sopimusteknisesti toimivat ratkaisut
Työmaasta ja työvaiheiden ajoituksesta tulee urakoitsijalta vaatia tarkka työmaa-
aikataulu ja sen toteutumaa valvotaan jatkuvasti vähintään työmaakokouksissa.
Tieturva I-II ja työturvakortti, sekä muut tarvittavat pätevöittävät kortit on vaadittava
jo sopimuksissa työmaalla työskenteleviltä henkilöiltä.
Hyvät ja tarkat työmaan aluesuunnitelmat vaaditaan urakoitsijalta sekä niitä päivite-
tään aina tarvittaessa työvaiheiden mukaan työmaan edetessä.
Tekniset ratkaisut tulisi määrätä jo sopimuksissa esim. sääsuojat tms. Tämänkaltaisissa
asioissa urakoitsija koettaa usein ”säästää” ja se monesti tuottaa odottamattomia on-
gelmia, jotka hidastuttavat työmaan edistymistä.
Suunnittelija ja urakoitsija eivät ”sovi ja suunnittele” keskenään, vaan kaikki tapahtuu
rakennuttajan kautta. Näin varmistetaan tiedonkulkua kaikille tarpeellisille tahoille ja
vältetään tilanteet, joissa urakoitsija ja suunnittelija sopivat jotain, mistä tieto ei kan-
taudukaan rakennuttajalle.
Yksi käytetty ja toimiva tapa projektinhallinnassa HKR-Rakennuttajalle on sopimusteks-
teihin sisällytetyt oikein suunnitellut ja määritellyt kannustimet, bonukset sekä sanktiot.
Pelkästään viivästymisestä johtuvaa sanktiointia tehokkaampi keino urakan määräaikai-
sen valmistumisen varmistamisessa on saattaa urakan ennenaikainen valmistuminen
taloudellisesti kannattavammaksi urakoitsijalle.
Urakkaohjelmaan olisi hyvä asettaa kielto työmaa-alueella tapahtuvalle läjitykselle sen
hankaloittaessa useimmiten työmaatoimintaa merkittävästi.
93.1.2 Rakennustöihin liittyvät toimivat ratkaisut
Infratyömaiden kriittiset työvaiheet olisi mahdollisuuksien rajoissa hyvä ajoittaa kesä-
lomakauteen liikennemääriä silmälläpitäen.
Työn ajoitus sekä ajankohta ovat muutenkin ratkaisevia. Työmaan aloitus ja ajoitus
tulee mahdollisuuksien rajoissa järjestää niin, että talvikatkoja ei tule.
Työmaan yleinen siisteys sekä järjestys, kunnolliset aitaukset ja työturvallisuudesta
huolehtiminen sekä sen seuranta esim. TR- tai MVR-mittauksin parantavat työmaan
toimivuutta. Purkutavaran ja jätteen lajittelu olisi hyvä työmaalla suorittaa saman tien.
Työmaatoiminnan ohjaukseen tulisi kiinnittää huomiota kaikilla tahoilla.
IT- betoneilla ja nopeasti kovettuvilla betoneilla voidaan nopeuttaa betonitöiden aika-
tauluja. Varsinkin suuremmilla työmailla, joihin kuuluu paljon betonitöitä, saavutetaan
näin menetellen ajallista etua.
Useimmiten työmaiden toimivuudessa korostuu kuitenkin urakoitsijan työnjohdon ja
vastaavan mestarin ammattitaito sekä ns. ”asenne ja yhteistyökyky”.
3.1.3 Liikenteenohjauksen toimivat ratkaisut
Kevyt liikenne on mieluiten ohjattava muualle, mikäli työmaan ympäristö sen suinkin
sallii. Samoin esteettömyyden huomiointi työmaan vaikutusalueella tulee ottaa huomi-
oon kevyen liikenteen ohjausta suunnitellessa ja toteuttaessa.
Liikenteenohjauksessa on havaittu hyväksi käytännöksi toimittaa urakoitsijalle valmiit
ohjeelliset suunnitelmat joiden toteutukseen voi urakoitsija halutessaan esittää muu-
toksia hyväksyttäväksi HKR-Rakennuttajalla.
Liikenteenohjauksen suunnittelussa urakoitsijan olisi hyvä käydä riittävissä määrin oh-
jauspalavereita toteutuksesta katupalvelun/ liikennesuunnitelmien hyväksyjän kanssa.
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Tiedottamisen merkitys työmaasta ja sen vaikutuksista liikenteeseen on käyttäjäystä-
vällisyyden ja liikenteelle aiheutuvien haittojen minimoinnin näkökulmasta huomattava.
Missä, miten ja kuka tiedottaa, työmaa-alueen riittävä näkyvyys sekä oikein toteutettu
kyltitys jne, ovat seikkoja, joihin tulee paneutua ja jotka tulee ottaa suunnittelussa hy-
vin huomioon. Hyvänä esimerkkinä edellä mainitusta ovat työmaan vaikutusalueella
sijainneet kartalliset ”missä olet”-taulut Hämeentien sillan peruskorjauksen yhteydessä,
jotka helpottivat kevyttä liikennettä hahmottamaan muuttuneet liikennejärjestelyt ja
olivat urakoitsijan puolelta tullutta ns. ”ekstraa”.
Työmaan liikennejärjestelyjen (kaistanmuutokset, aitaukset, suojavallit) toteuttaminen
kannattaa hoitaa mieluiten yöllä liikenteen vähyyden vuoksi. Päiväaikaan kaistanvaih-
dot joutuu toteuttamaan hankalammissa paikoissa erittäin nopealla aikataululla ja sil-
loinkin liikenteestä riippuen haitat voivat olla huomattavia.
HKL:n vaatimat kurssit työmaille, joissa kulkee raitiovaunuliikennettä, samoin metrotöi-
hin liittyvät perehdyttämiset parantavat turvallisuutta, sekä ratakatkojen huolellinen
suunnittelu ja niiden noudattaminen vähentävät haittoja liikenteelle.
3.2 Toimimattomat ratkaisut
Ratkaisut, jotka toimivat joissain projekteissa, eivät tee sitä välttämättä kaikissa. Seu-
raavassa on joitakin yleisesti HKR-Rakennuttajan puolelta havaittuja ongelmakohtia
projektien ”koossa pysymisen” kannalta.
3.2.1 Sopimusteknisesti toimimattomat ratkaisut
Bonus- ja kannustinkäytäntöjä tulisi tarkentaa. Lisä- ja muutostyöt aiheuttavat tällä
hetkellä ns. ”sallittua viivästymistä” jos niiden sovitaan lisäävän urakka-aikaa. Tällöin
päivämääriin sidotut kannustimet voidaan joutua katsomaan aiheellisiksi maksaa ura-
koitsijalle, vaikka sovitut aikataulut niiden osalta ylittyvät.
Suunnitelmien vajaa valmius puutteellisista esitutkimuksista johtuen johtaa kasvaneisiin
lisä- ja muutostyömääriin. Esimerkiksi siltojen kuntokartoituksissa ei tulisi luottaa van-
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hoihin piirustuksiin, vaan kuntokartoituksen yhteydessä tulisi tehdä kattavat tarkemit-
taukset. Prosessi etenee muuten suunnittelijan kautta tarjouslaskentakuviksi helposti
vajailla tai virheellisillä tiedoilla.
Tämänhetkinen sopimustekniikka mahdollistaa urakoitsijan puolelta ns. ”vedätyksen”
lisä- ja muutostyötarjouksissa. Suunnitelmapuutteista johtuvat muutostyötarjoukset ja
muut lisätyötarjoukset toimitetaan HKR-Rakennuttajalle hyväksyttäviksi nopealla muu-
taman päivän voimassaololla ja tarjoukset ovat yleensä korkeahkosti hinnoiteltuja.
3.2.2 Rakennustöihin liittyvät toimimattomat ratkaisut
Työmaan järjestämisen jättäminen kokonaan urakoitsijalle saa toisinaan aikaan tilan-
teen jossa työmaa ”leviää käsiin” kun mennään siitä, mistä aita on matalin. Usein täl-
lainen saa myös aikaan sen, että epäsiistiltä ja epäjärjestyksessä olevalta työmaalta
leviää tarpeettomasti roskaa ympäristöön sekä tavaraa häviää ja menee pilalle.
Vajaat pilaantuneiden maiden selvitykset poikivat helposti pitkiäkin viivytyksiä työmaal-
le, jos työn edetessä ilmenee odottamatonta pilaantuneisuutta. Tällöin usein myös
työmaan kustannukset kääntyvät reippaaseen nousuun lisätutkimuksista ja kunnostuk-
sista johtuen.
Pohjavesiputkiston asentamisen tai sen tarkkailun laiminlyönti vaikeuttaa reagoimista,
jos työmaa aiheuttaakin muutoksia lähialueen pohjaveden pintaan ja virtauksiin.
Maa-ainesten läjitys ja rakennustarpeiden sekä materiaalien tarpeeton varastointi työ-
maalla vie tilaa ja hidastaa useimmiten työn etenemistä. Rakennusmateriaalit tulisi
toimittaa työmaalle niin, että tarpeetonta pidempiaikaista varastointia voidaan välttää
ja samoin purkujätteet ja hukkamateriaalit tulisi saada työmaalta mahdollisimman pian
pois.
Louhintamenetelmät ja syvätiivistys huolimattomasti toteutettuina saattavat vaurioittaa
ympäristön rakenteita. Aloitus- ja loppukatselmukset ovat laajoja sekä aikaa vieviä ja
usein on kustannuskysymyksissä kiistanalaista, ovatko mahdolliset vauriot em. työvai-
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heista johtuvia. Menetelmiä täytyy suunnitella tarkoin, esim. joskus hieman hitaampi ja
kalliimpi menetelmä voi säästää jälkipyykkiä.
Työmaan ennakointi ja varautuminen on useimmiten ns. ”jälkijunassa” työnjohdon ko-
kemattomuuden johdosta tai sitä ei kiireen takia ehditä tai muuten viitsitä tehdä. Kun
työvaiheisiin ei varauduta etukäteen riittävästi suunnittelemalla ja ennakoimalla niitä,
niin vastaantuleviin ongelmiin joudutaan reagoimaan yleensä töiden viivästymisellä.
3.2.3 Liikenteenohjauksen toimimattomat ratkaisut
Joukkoliikennejärjestelyjen toimivuus työmaiden vaikutusalueella on ollut yleensä hei-
kosti toteutettu ja suunniteltu. Joukkoliikennettä tulisi paremmin tarkastella omana
toiminnallisena kokonaisuutenaan liikennejärjestelyjen suunnitteluvaiheessa, esim. väli-
aikaisia bussipysäkkejä ei tulisi sijoittaa tilapäisen liikenteenohjauksen alueelle.
Kuten jo kohdassa 3.1.3 on todettu, ei liikenteenohjaussuunnittelua tulisi antaa pelkäs-
tään urakoitsijan suunniteltavaksi ja hoidettavaksi, koska on riskinä, että ne toteute-
taan vähimmäisvaatimustensa mukaan, eivätkä ne ole riittävän toimivat. Rakennutta-
jalta toimitetaan ohjeelliset suunnitelmat, joihin urakoitsija saa halutessaan esittää
muutoksia hyväksyttäväksi.
Työmaaliikenne (saapuva ja lähtevä tavara, työkoneet ja niiden siirrot) normaaliliiken-
teen joukossa ja varsinkin työmaan sisäänajo sijoitettuna usein ahtaisiin liikennejärjes-
telyihin tuo ongelmia.  Työmaaliikenne (sekä raskas että kevyt) tulee erottaa mahdolli-
suuksien rajoissa normaaliliikenteestä omille kulkuväylilleen ja ainakin työmaan sisään-
käynti tulee sijoittaa niin, ettei se aiheuta turvallisuusriskiä tai muita haittoja liikenteel-
le.
Liikenteenohjausta ei saa tehdä lippusiimoja tai huomiokartioita käyttämällä vaan työ-
alue ja kevyt liikenne erotetaan kulkuneuvoista aina betoniporsailla tms. raskailla liiken-
teenjakajilla.
Ulkopuolinen liikenteenohjauksen suunnittelu ei kokemusten mukaan useimmiten ole
saanut aikaan toimivaa lopputulosta.
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3.3 Analyysi aiempien vastaavanlaisten projektien huomioista
Pääpiirteittäin aiempien vastaavien projektien havainnot toimivista ja toimimattomista
käytännöistä niin sopimustekniikan, rakennustöiden kuin liikenteenohjauksenkin osalta
liikkuvat melko lailla samoilla alueilla, tarkkojen esitutkimusten, kartoitusten sekä
suunnitelmien tärkeydessä ja sopimustekstien tarkentamisessa, sekä niiden noudatta-
misesta huolehtimisessa.
Liikenteenohjauksen havainnot kertovat huolellisen, ohjatun suunnittelun sekä suunni-
telmallisen toteutuksen tärkeyttä toimivuuden aikaansaamiseksi. Sopimustekstien tark-
kuudella ja niiden noudattamisella on myös merkittävä painoarvo toteutuksen kannalta.
On myös rivien välistä havaittavissa jo aikansa tekeillä ollut murros suomalaisessa ra-
kennusperinteessä, jolloin ”itsestään selvät” hyvän rakentamistavan mukaiset toimenpi-
teet saattavat jäädä toteutukseltaan vajaiksi ja ne joudutaan yhä tarkemmin erittele-
mään sopimusteksteihin ja valvonnan kautta varmistamaan, ettei työvaiheissa ja niihin
liittyvissä järjestystoimissa mennä ”aidan matalimmasta” kohdasta.
4 Hämeentien sillan peruskorjauksen suunnittelu
Hämeentien sillan sijainti yhtenä Helsingin sisääntuloväylistä, sekä sillalla kulkevat lii-
kennemäärät ja raitiovaunuliikenne asettivat omat reunaehtonsa suunnittelutyölle.
Hankeen suunnittelussa pyrittiin siihen, että peruskorjauksen rakennustyöt pystytään
toteuttamaan nopeutetulla rakennusmenettelyllä yhden kesän aikana, jolloin haitat
liikenteelle saadaan minimoitua.
4.1 Hämeentien sillan kuntokartoitukset
Hämeentien sillalle tehtiin erikoistarkastus 18-19.8.2009 sekä tämän perusteella lisä-
tutkimuksia 5-6.11.2009 ja 10.6.2010. Rakenteiden kantavuusselvitystä ei tarkastuksiin
liitetty, sillan kantavuus oli todettu aiemmin riittäväksi laskelmiin perustuen.
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18-19.8.2009 tehdyssä erikoistarkastuksessa havaittiin voimakas pakkasvaurio Hä-
meentien sillan kansilaatassa, mutta sen laajuutta oikeiden korjaustöiden varmistami-
seksi ei pystytty ilman lisätarkastuksia yksiselitteisesti määrittämään. 5-6.11.2009 ja
10.6.2010 suoritetuissa lisätutkimuksissa keskityttiin pakkasvaurioiden ja rapautumisen
laajuuden selvittämiseen kansilaatan betonissa.
11.2009 kansilaatan yläpinnasta porattiin 17 näytelieriötä ohuthietutkimukseen ja 10
näytelieriötä vetolujuuskokeita varten. Lisätutkimuksia jatkettiin 10.6.2010 kansilaatan
yläpinnan pintarakenteiden avauksilla ja yläpinnan näyteporauksilla, vetokokeilla sekä
kansilaatan yläpinnan vesipiikkauksella. Tällöin kannen pintarakenteet avattiin neljästä
kohdasta betonin koepiikkausta varten. Kolmesta avatusta kohdasta tehtiin myös veto-
ja näyteporaukset.
Kaikkien Hämeentien sillalle tehtyjen tutkimusten määrä ja menetelmät olivat monin-
kertaiset Tiehallinnon Siltojen erikoistarkastusten laatuvaatimuksiin nähden, koska näin
haluttiin eliminoida yllätyksiä rakennusvaiheen erittäin tiukan aikataulun takia.
Tutkimuksissa havaittiin mm. raudoitusten suojabetonipeitteiden riittämättömyys, pai-
koin pitkälle edennyttä karbonatisoitumista verrattuna saman aikakauden siltoihin, si-
vuseinissä taivutus- ja leikkaushalkeamia sekä monin paikoin suuria betonin kloridipi-
toisuuksia. Ohuthiekokeissa kävi myös ilmi, että sillan betoni on suojahuokostamatonta
ja melkein joka näytteestä paljastui jonkinasteisia pakkasvaurioita.
4.2 Suunnittelun lähtökohtia
Yhtenä lähtökohtana suunnittelutyölle olivat Hämeentien sillalle suoritettavien kunto-
kartoitustoimenpiteiden määrän lisääminen ja kuntokartoitusten ohjaus suunnitelman
pohjalta. Tarkoituksena oli tehdä mahdollisimman kattavat kartoitukset yllätyksenä
tulevien lisä- ja muutostöiden välttämiseksi korjaushankkeen erittäin kireän aikataulun
vuoksi ja tarkastusmääriä nostettiinkin moninkertaisiksi Tiehallinnon Siltojen erikoistar-
kastusten laatuvaatimuksiin nähden.
Toinen lähtökohta oli Hämeentien sillan peruskorjauksen suorittaminen nopeutettua
sillankorjaustapaa käyttäen. Nopeutettu sillankorjaustapa oli ollut aiemmin kokeilussa
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HKR-Rakennuttajalla (Professorintien sillankorjaus) ja menetelmä katsottiin toimivaksi
lähteä toteuttamaan sillä myös Hämeentien sillan peruskorjausta.
Nopeutetun sillankorjaustavan pääidea on nopeuttaa työvaiheita IT- ja nopeasti kovet-
tuvia betoneita käyttäen, samoin kuin muissakin työvaiheissa pyritään tarkkaan aika-
taulutukseen ja tehokkaisiin menetelmiin. Esimerkkinä sillan kannen vesipiikkaus, joka
on menetelmänä jyrsintää hieman hitaampi mutta laadullisesti parempi tuottaen ns.
”heti valmista pintaa”.
Nopeutettu sillankorjaustapa on aikataulullisesti herkkä odottamattomille lisä- ja muu-
tostöille ja tämän vuoksi valvonnan tulee olla tehokasta ja suunnittelijoiden on osallis-
tuttava työmaan valvontaan.
Myös yhteistyö HKL:n ja HSL:n kanssa avainsidosryhminä Hämeentien sillan sijainnin ja
liikenteelliset erityispiirteet huomioiden koettiin ensiarvoisen tärkeäksi.
4.3 Suunnitelmat toteutukseen
Rakennustöiden aiheuttamat häiriöt liikenteelle oli pidettävä mahdollisimman lyhytai-
kaisina ja sillan ylittävä liikenne oli otettava huomioon korjaustöiden aikana, käytän-
nössä tämä tarkoitti sitä, että liikenteelle tuli olla ajoneuvokaistat molempiin suuntiin
käytössä koko urakan ajan. Työmaan merkinnät liikenteelle tuli myös toteuttaa selvästi
ja riittävän ajoissa.
Liikenteen saa pysäyttää enintään 5 minuutin ajaksi ja siitä on tiedotetta-
va viranomaisille etukäteen (mm. Tieliikennekeskus, pelastuslaitos ja po-
liisi). Liikennettä ei saa kuitenkaan pysäyttää aamu- ja iltaruuhkien aikana
(7.00 – 9.00 ja 15.00 – 18.00) ja lauantaisin klo 9.00 – 15.00 välisenä ai-
kana.[1, s.8.]
Työmaan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa noudatettiin ohjeita ”Kaivu-
työt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla” (HKR 7.3.2008),
ja ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (SKTY 19/99). Esteettömyys
tuli huomioida esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin ”SuRaKu 8,
tilapäiset liikennejärjestelyt” mukaisesti.[1, s.9.]
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Urakoitsijalle toimitettiin HKR-Rakennuttajan puolelta valmiit liikenteenohjaussuunni-
telmat, liikenteenohjausta ei ollut tarkoituksenmukaista jättää pelkästään urakoitsijan
vastuulle. Urakoitsija voi kuitenkin halutessaan esittää omat versionsa liikenteenoh-
jaussuunnitelmista hyväksyttäväksi HKR-Rakennuttajalle tai HKR:n katu- ja puisto-
osastolle.
Rakennustöiden korjaustyösuunnitelman/ sillankorjaus-muutostyön työselityksen laati
ja toimitti Sito Oy erikoistarkastuksen ja lisätutkimusten Tutkimusselostuksen (liite 1.)
pohjalta.
4.4 Analyysi Hämeentien sillan peruskorjauksen suunnittelusta
Lähestymistavaltaan sekä lähtökohdiltaan Hämeentien sillan peruskorjauksen suunnit-
teluprosessi on ollut ilmeisen onnistunut. Normaalia moninkertaisesti laajempina tehdyt
esitutkimukset ja kuntokartoitukset puoltavat ehdottomasti paikkaansa kohteen kiireel-
lisen aikataulun johdosta, jossa ennakoimattomille työvaiheille ei juurikaan ollut varaa.
Samoin lähtökohta toteuttaa peruskorjaus ns. nopeutettuna sillankorjauksena on oikea
suunta lähteä kehittämään Helsingin kaupungin ja HKR-Rakennuttajan rakennus- ja
peruskorjaushankkeita ottamalla ”löysät pois” työvaihesuunnittelulla, aikataulutuksella
sekä sopimusteknisiä keinoja käyttäen.
Esitutkimusten ja kartoitusten määrän lisääminen, sekä näin saadun tiedon suunnitel-
miin päätymisen varmistaminen on välttämätöntä pyrkiessä vähentämään vajaan
suunnittelun ja suunnitelmavirheiden aiheuttamia lisä- ja muutostöitä.
5 Hämeentien sillan peruskorjauksen sopimustekniikka
Rakennuttaja Hämeentien sillan peruskorjaushankkeessa oli Helsingin kaupungin ra-
kennusviraston HKR-Rakennuttaja toimien myös YSE 98:n mukaisena tilaajana. Työ
rahoitettiin Helsingin Kaupungin Rakennusvirastolle osoittamista kadunrakentamisen
investointimäärärahoista.
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Urakkamuotona oli kokonaisurakka, jossa työhön valittu urakoitsija toimii YSE:n ja lain-
säädännön tarkoittamana pääurakoitsijan asemassa toimivana päätoteuttajana.
Rakennustyö käsitti Hämeentien sillan saneerausrakentamisen tarjouspyyntöasiakirjo-
jen osoittamassa laajuudessa kaikkine töineen ja hankintoineen täysin valmiiksi.
Urakoissa noudatettiin Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16- 10660
urakkaohjelmassa ja työstä laaditussa urakkasopimuksessa mainituin poikkeuksin.
[1.]
5.1 Sopimustekniikan suunnittelua
Sopimustekniikan suunnittelun yhtenä lähtökohtana oli löytää toimivat kannustimet ja
sanktiot, jotta Hämeentien sillan peruskorjaus saataisiin vietyä läpi nopeutettuna sillan-
korjaushankkeena kireällä aikataululla.
5.1.1 Toteutus ja yhteistoiminta
Urakoitsija toimii työmaan päätoteuttajana ja huolehtii samalla eri urakoitsijoiden töi-
den ja työvaiheiden yhteensovittamisesta, ottaen töiden järjestelyissä ja työvaiheiden
ajoituksessa huomioon työturvallisuuden vaatimukset.
Urakoitsijan on toiminnassaan kiinnitettävä erityistä huomiota työvaiheiden oikeaan
ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun. Jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin
saavutettaisiin, on urakoitsijan myös valvottava hankintojensa ja aliurakoitsijoidensa
rakennusvaiheiden kelvollisuutta, osaamista ja työsuoritusta.
Urakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa kohteen työaikataulu, sekä
toimitettava työaikataulu ja suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä, sekä muut työ-
turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat rakennuttajalle.
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Urakoitsijan on laadittava työlleen hankekohtainen laatusuunnitelma ja se tulee esittää
HKR- Rakennuttajalle hyväksyttäviksi osana peruskorjaushankkeen laadunvarmistusta.
Laatusuunnitelman tulee sisältää myös aliurakoitsijoiden ja alihankkijoiden työosuudet.
Urakoitsijan tulee vastata siitä että liikennejärjestelyt ovat aina ajan tasalla ja asettaa
yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaatimat työnaikaiset varoitusmerkit ja -valot
tarkoitustaan vastaaville paikoille. Urakoitsijan tulee myös huolehtia varoitusmerkkien
ja -laitteiden ylläpidosta sekä järjestelmien purkamisesta töiden valmistuttua.
Liikennejärjestelyt tehdään suunnitelmapiirustuksissa osoitettujen periaat-
teiden mukaisesti. Suunnitelmapiirustuksista poiketen tulee ajoneuvolii-
kenne ohjata 27.6.2011 – 5.8.2011 välisenä aikana sillan keskellä olevaa
raitiovaunukaistaa pitkin molempiin suuntiin, jos tänä aikana ei ole muita
kaistoja liikenteelle käytössä.[1, s 5.]
Urakoitsijan tulee hyväksyttää tekemänsä liikenteenohjaussuunnitelma
HKR: n katu- ja puisto-osastolla tai tarvittaessa muilla viranomaisilla[1, s
5.].
Kaikista työvaiheista hankitaan, dokumentoidaan ja tallennetaan tiedot joilla voidaan
osoittaa, että eri rakenteilla on ne ominaisuudet, joita niiltä edellytetään.
Kaikki laatuun liittyvät tarkastukset on tehtävä ja ne dokumentoidaan laa-
tusuunnitelman mukaisesti. Urakoitsijan suorittamat laadunvarmistustoi-
menpiteet, joihin mahdollisesti tullaan myöhemmin vetoamaan, on suori-
tettava rakennuttajan edustajan läsnä ollessa. [1, s.7-8.]
Urakoitsija tulee tehdä työmaalle ympäristösuunnitelma ja hyväksyttää se HKR-
Rakennuttajalla, samoin tulee urakoitsijoiden kaikissa työmaatoiminnoissaan noudattaa
1.3.2009 hyväksyttyjä ”Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä”.
5.2 Toteutunut sopimustekniikka
Hämeentien sillan peruskorjaus toteutettiin kokonaishintaurakkana ja urakkahinta oli
urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta.
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Allekirjoitettavaan urakkasopimukseen liitettiin mukaan Rakennusurakan yleiset sopi-
musehdot YSE 1998, urakkaohjelma liitteineen, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön
jälkeen lähetetyt lisäselvitykset, tarjous sekä asiakirjaluettelossa mainitut työselostuk-
set, piirustukset ja muut asiakirjat.
Asiakirjojen pätevyysjärjestys urakassa oli muilta osin YSE 1998 13 §:n mukainen täy-
dennettynä kuitenkin siten, että hankintaneuvottelupöytäkirja oli pätevyysjärjestykses-
sä heti ennen tarjousta ja turvallisuusasiakirja oli urakkaohjelman osana.
Urakkaan sisältyivät asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisten töiden
lisäksi työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut, YSE 3 §:n mukaisia työmaa-
palveluja täsmennettiin urakkarajaliitteessä, samoin urakkaan kuului myös HKL:n
muuntamoaseman suojaus.
Rakennuttaja suoritti valvontaa yleisten sopimusehtojen 59-62 §:n mukaisesti, sen li-
säksi valvontaa suorittivat urakan aikana rakennuttajan oman organisaation lisäksi
myös suunnittelijat.
Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan projektinjohtajan johdolla toi-
mivan projektiryhmän, jonka kokoonpano ja valtuudet ilmoitetaan urak-
kasopimuksessa ja ensimmäisessä työmaakokouksessa[1, s.18].
Ennen 27.6.2011 tuli ainakin ruuhka-aikoina olla vähintään kaksi ajoneuvoliikenteen
kaistaa käytössä suuntaansa. Raitiovaunukaistoille ei saanut tällöin ohjata ajoneuvolii-
kennettä eikä raitiovanujen kulkua saa pysäyttää koko urakan aikana. Kevyt liikenne
voitiin ohjata sillan ohi olemassa olevia väyliä pitkin.
30.9.2011 oli päivämäärä, jolloin töiden tuli olla valmiina ja vastaanotettuna, sekä vi-
ranomaisten vaatimat tarkastukset hyväksytysti pidettynä. Betonipinnan impregnointia
ei tähän päivämäärään laskettu, vaan se jäi seuraavaan kesään ja on oltava valmis
30.6.2012 mennessä.
Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta perittäi-
siin viivästyssakkoa 30.9.2011 alkaen kultakin työpäivältä. YSE 98:sta poiketen viiväs-
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tyssakon määrä työpäivältä olisi 0,2 % urakkahinnasta ja tätä perittäisiin enintään 50
työpäivältä.
Takuuaikana urakoitsijan työlle sopimukseen kirjattiin vastaanottotarkastuksesta lukien
kaksi vuotta. Välitarkastus suoritetaan ensimmäisen takuuvuoden jälkeen ja samassa
yhteydessä todetaan ne työt, jotka tulee korjata jo tässä vaiheessa ennen takuuajan
lopputarkastusta.
5.2.1 Urakoitsijan pätevyysvaatimukset
Suurempia rakennus- ja muita urakoita kilpailuttaessaan Helsingin kaupunki ja HKR-
Rakennuttaja asettavat tiettyjä/ erilaisia työhön ja toimeen liittyviä pätevyysvaatimuk-
sia urakkakilpailuun osallistuville yrityksille.
Tarkoituksena on pyrkiä varmistamaan jo urakkakilpailutusvaiheessa se, että urakkatar-
jouksensa jättävät tahot omaavat riittävät resurssit ja ovat päteviä suoriutumaan hank-
keesta.
Pätevyysvaatimukset sisältävät työn suoritukseen tarvittavien resurssien ja teknisen
osaamisen toteen näyttämisen lisäksi myös selvityksiä yrityksen laadunvarmistuksen
sekä ympäristö- ja työturvallisuusasioiden tasosta.
Myös selvitykset merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä ar-
vonlisäverollisten rekisteriin, sekä todistus verojen maksamisesta ja todistus eläkeva-
kuutusmaksujen suorittamisesta kuuluvat pätevyysvaatimuksiin.
Urakoitsijalla tulee olla hankintailmoituksen (HILMA) mukainen RALA-
pätevyys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vas-
taavat näytöt ja todistukset tilaajalle.
Vastaavat näytöt ja todistukset sisältävät ainakin:
- tiedot yrityksen referensseistä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla
viimeiseltä viideltä vuodelta.
- tiedot yrityksen henkilöstöstä ja kalustosta ko. toimialalla
- selvitys yrityksen laadunvarmistuksen, ympäristöasioiden ja työturvalli-
suuden hallinnan menettelystä ko. toimialalla.
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Em. vaatimukset urakoitsijan tulee sisällyttää aliurakoita koskeviin tar-
jouspyyntöihinsä.[1, s.8]
Tarkemmin Hämeentien sillan peruskorjaukseen vaaditut urakoitsijan pätevyysvaati-
mukset löytyvät HILMA:n julkisten hankintojen sivuilta kansallisena hankintailmoitukse-
na.
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty seuraavas-
ti[2.]:
Liikevaihdon viimeksi päättyneeltä tilikaudelta oltava vähintään 4,0 mil-
joonaa euroa:
1) RALA- pätevyys, pääurakointitaso 18.1d ja RALA- toimintatapojen hy-
väksyntä K1 sillankorjausurakoiden ryhmässä tai muulla tavoin osoitettu
vastaava pätevyys.
2) Urakoitsijan referensseistä tulee löytyä vähintään 1 kpl tätä kohdetta
vastaavaa toteutettua sillankorjausurakka viimeisen viiden vuoden aikana.
3) Urakoitsijan vastuullisella työnjohtajalla tulee olla vähintään 5 vuotta
valmistumisen jälkeistä työkokemusta ja hänen tulee olla suorassa työ-
suhteessa urakoitsijaan.
Vastuullisella työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suo-
men rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopi-
musehdot YSE 98 ja sivu-urakan alistamismenettelyt siinä laajuudessa mi-
tä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuullisel-
ta työnjohtajalta, työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvil-
ta muilta avainhenkilöiltä edellytetään tyydyttävää suomen kielen suullista
ja kirjallista taitoa:
4) Yrityksen laadunvarmistus, ympäristö- ja työturvallisuusasiat on oltava
kunnossa.
Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan[2.]:
1) RALA-todistus tai muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys.
2) luettelo tärkeimmistä tätä kohdetta vastaavista sillankorjauksen refe-
rensseistä, niiden kokonaisarvo päivämäärineen ja vastaanottajatietoi-
neen viideltä viimeksi kuluneelta vuodelta. Yrityksen on eriteltävä ne koh-
teet, joilla katsoo vaaditun referenssivaatimuksen täyttyvän ja kuvata ly-
hyesti urakoiden sisältö.
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3) selvitykset (esim. ansioluettelot) hankkeeseen ajateltujen vastuunalais-
ten henkilöiden koulutuksesta ja pätevyydestä.
4) selvitys laadunvarmistuksen, ympäristöasioiden ja työturvallisuuden
hallinnasta ko. toimialalla.
5) kaupparekisteriote.
6) RALA- yritysraportti sisältäen tilaajavastuulain mukaiset tiedot tai vaih-
toehtoisesti.
- selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin se-
kä arvonlisäverollisten rekisteriin.
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus maksusuunnitelmi-
neen.
- todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntynei-
den maksujen maksusuunnitelmasta.
- todistus edellisen tilikauden liikevaihdosta ko. toimialalla.
Mikäli viimeisen päättyneen tilikauden tilinpäätöstiedot eivät ole RALA:n
sivuilla, on näiden tilinpäätöstietojen oltava ilmoittautumisessa mukana
erikseen.
5.2.2  Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset
Harmaa talous on ollut rakennusalalla jo pitkään tiedostettu ilmiö. Tämän päivän todel-
lisuuteen kuuluu alati lisääntyvä vuokra- ja ulkomaalaistyövoiman käyttö ja usein sen
mukanaan tuomat epäselvyydet ja lieveilmiöt.
Tiedostaen tämän tilanteen HKR-Rakennuttaja pyrkii kehittämään sopimustekniikkaan-
sa ja projektien sekä työmaiden valvontaa niin, että ns. harmaan talouden toimijoiden
olisi mahdollisimman hankalaa onnistua pääsemään mukaan julkisiin hankkeisiin.
Sopimusteksteissä vaadittujen työnantajavelvoitteiden ja rekisteri-ilmoitusten on tarkoi-
tus selkeyttää työmailla toimivien yritysten valvontaa ja varmistaa, että lakisääteiset
asiat ovat kunnossa ja ajan tasalla.
Tilaajavastuulain mukaisesti urakoitsijan on toimitettava tarjouksen yhteydessä seuraa-
vat selvitykset rakennuttajalle[1, s.20- 21]:
1.) todistus Rakentamisen Laatu RALA ry:n jäsenyydestä
tai sille vaihtoehtoisesti
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• Selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen en-
nakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekis-
teriin.
• Kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika,
toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhen-
kilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimi-
tettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei
yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon.
• Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä,
että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
• Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva
maksusopimus on tehty.
• Tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta.
2.) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista. Selvityksen antaa ainoastaan valittavaksi esitettävä urakoitsi-
ja eikä sitä anneta urakkatarjouksen yhteydessä. Soveltuva työehtosopi-
mus voi olla joko työnantajaa sitova työehtosopimus tai yleissitova työeh-
tosopimus tai sellainen muu työehtosopimus, jota työnantajaa käytännös-
sä soveltaa. Selvitys keskeisistä työehdoista kattaa tiedot työntekijöiden
pääasiallisista työtehtävistä, palkanmaksukausista, säännöllisestä työajas-
ta, vuosiloman määräytymisestä, irtisanomisajasta ja selvityksen miten
palkka ja sen osat määräytyvät – ei henkilökohtaisia palkkatietoja.
• Ulkomaisen sopimuspuolen on annettava tilaajalle edellä tarkoitettuja
selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot sijoittumismaan lainsäädännön
mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti
hyväksytyllä tavalla.
• Selvitykset tulee olla käännetty suomeksi.
• Jos sijoittautumisvaltiossa ei anneta edellä mainittuja asiakirjoja, tulee
tarjoajan toimittaa edustajansa sijoittautumisvaltion toimivaltaiselle viran-
omaiselle antama valaehtoinen todistus
Edellä mainitut selvitykset saavat olla enintään yhden kuukauden vanho-
ja.
Yli 12 kuukautta voimassa olevissa sopimuksissa on sopijapuolen annettava tilaajalle 12
kuukauden välein sopimussuhteen aikana todistukset veroista ja eläkevakuutuksista.
Tilaajavastuulain edellytykset tulee urakoitsijan sisällyttää myös kaikkiin aliurakoitsijoita
tai hankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin, lisäksi urakoitsijan tulee esittää selvitykset
vaadittaessa myös rakennuttajalle.
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Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sel-
laista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja sel-
vityksiä[1, s. 21.].
Kaupungilla on oikeus purkaa sopimus verojen ja sosiaalimaksujen mak-
samisen laiminlyönnin johdosta, ellei laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä
tai ellei kaupungille toimiteta viranomaisen hyväksymää maksu suunni-
telmaa[1, s. 22.].
Työlupavelvolliset
Urakoitsijan tehtävänä on varmistaa, että voimassa oleva työn mukainen työntekijän
oleskelulupa löytyy jokaiselta työmaalla toimivalla työlupavelvolliselta työntekijältä.
Varmistusvelvollisuus kattaa kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden, aliurakoitsi-
joiden, alihankkijoiden ja työvoimaa vuokraavien yritysten työntekijät ja urakoitsijan
tulee antaa erillinen ilmoitus tarvittavien lupien varmistamisesta jokaisessa työmaako-
kouksessa.
Työvoiman kirjaus ja kulkulupa
Urakoitsijan tulee koota kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden jokaisesta aliura-
koitsijasta, -hankkijasta ja työvoimaa vuokraavasta yrityksestä (myös ketjutetuista)
rakennuttajan laatimalle kaavakkeelle luettelo, sekä liittää se allekirjoituksellaan vahvis-
tettuna aina jokaiseen työmaakokouspöytäkirjaan urakoitsijan liitteeksi.
Urakoitsija on myös velvollinen pitämään ajantasaista luetteloa kaikista niistä henkilöis-
tä, joilla on voimassa oleva kulkulupa työmaalle.
Henkilötietolain 523/99 § 10:n mukaan urakoitsijan pitämään kulkulupaluetteloon tulee
kirjata kulkuluparekisterin käyttötarkoitus:
Urakoitsijan pitää yllä luetteloa työmaalla kulkuun oikeutetuista henkilöis-
tä. Luettelon avulla pyritään estämään asiattomien henkilöiden pääsy
työmaalle. Luettelo toimii työntekijöiden mukanaan pitämien tunnisteiden
kanssa. [1, s. 23.]
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Kulkulupaluetteloon tulee merkitä myös rekisterinpitäjä. Jos rekisterinpitäjällä ei ole
toimipaikkaa EU:n alueella, lisätään myös edustaja.
Kulkuluparekisteriin kirjattavat tiedot tulee urakoitsijan saada työntekijän
hallussaan pitämästä kulkulupakortista ja/tai työntekijän työnantajalta[1,
s. 23.].
Henkilötunnisteet
Työmaalla liikkuessa tulee olla näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, josta on
käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen
työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja urakoitsijan on
huolehdittava siitä, että tunnisteita työmaalla käytetään. Näin on tarkoitus helpottaa
sen seurantaa, että työmaalla on vain henkilöitä, joilla on siihen oikeus.
Tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi työmaalle on jokaisen urakoitsijan ilmoitettava
ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien
työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle.
Alihankinnan ketjuttamisen rajoittaminen
Rakennusalan harmaa talous ilmenee usein urakoiden ja alihankinnan ketjuttamisena,
mihin saattaa liittyä esim. pimeän ulkomaalaisen työvoiman käyttöä tai palkkojen mak-
sua ns. pimeänä, sekä kuittikauppaa.
Vapaan ja pitkälle viedyn ketjutuksen valvonta on usein hyvin hankalaa ja luo helpot
edellytykset rakennusalan talousrikoksille ja muulle laittomalle toiminnalle. Tästä johtu-
en Helsingin kaupunki ja HKR-Rakennuttaja sisällyttävät sopimuksiinsa rajoitukset ali-
hankinnan ketjuttamiselle.
Rakennuttajaan sopimussuhteessa olevan urakoitsijan aliurakoitsijalla on
oikeus antaa urakka edelleen aliurakkana. Urakan ketjuttaminen tätä pi-
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demmälle ei ole mahdollista ilman erityisen perusteltua syytä ja siihen on
saatava rakennuttajan kirjallinen suostumus. Kaikki hankkeessa käytettä-
vät aliurakoitsijat on hyväksytettävä rakennuttajalla yleisten sopimusehto-
jen ja tilaajavastuulain mukaisesti.[1, s. 23.]
Urakoitsijan vakuutukset
Urakoitsijan on huolehdittava työmaalla sekä työn suorittamisessa tarvittavista vakuu-
tuksista.
Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 1998 38 §:n mukaisesti vahinko-
vakuutuksen tai muun vahinkovakuutuksen koko rakennustyön osalta.
Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata
vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista ar-
voa.[1, s.14.]
Työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla edellä mainitun lisäksi voimassa oleva toi-
minnan vastuuvakuutus.
VNa 205/ 2009:n mukaisena päätoteuttajana urakoitsija varmistaa, että
kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden, sivu- ja aliurakoitsijoiden,
alihankkijoiden ja työvoimaa vuokraavien yritysten kaikilla työntekijöillä
on joko Suomen lainmukainen tai kattava tapaturmavakuutus[1, s.14].
5.2.3 Ympäristönsuojelu, kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen ehkäisy
HKR-Rakennuttaja on osaltaan mukana kehittämässä ekologisen rakentamisen periaat-
teiden luomista Suomessa ja noudattaa toiminnassaan Helsingin kaupungin Rakennus-
viraston ympäristöpolitiikkaa.
Helsingin kaupunki on sitoutunut säästämään energiaa 9% vuoden 2005 tasosta vuo-
teen 2016 mennessä ja nämä tavoitteet tulevat lähivuosina vieläkin kiristymään. HKR-
Rakennuttaja sisällyttää jo sopimusteksteihinsä tiettyjä urakoitsijaan kohdistuvia vaati-
muksia ympäristönsuojeluun, kestävään kehitykseen ja ilmaston muutoksen ehkäisyyn
liittyen.
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Urakoitsijoiden tulee kaikissa työmaatoiminnoissaan noudattaa 1.3.2009
hyväksyttyjä Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä[1, s. 8].
Urakoitsijan tulee myös laatia työmaalle ympäristösuunnitelma ja hyväksyttää se HKR-
Rakennuttajalla.
5.2.4 Urakan kannustimet ja sanktiot
Tilaaja maksoi jokaisesta 1.8.2011 mennessä liikenteelle vapautuneesta kaistasta
25 000 € kaistanvapautumispalkkion. Kaistamaksuja maksettiin yksi per kaista, eli koko
urakassa oli tältä osin enimmillään 100 000 € kannustin. Raitiotievaunukaistoista ei
maksettu kaistanvapautumispalkkiota, koska raitioliikennettä ei urakassa saanut alun
perinkään katkaista.
Välitavoite urakassa oli 5.8.2011, josta alkaen tuli olla liikenteen käytössä 4 kaistaa
täysin valmiiksi tehtynä.
Välitavoitteen sakko määräytyy YSE 98 poiketen siten, että se on työpäi-
vältä 0,1 % ja sitä peritään enintään 25 työpäivältä[1, s. 12].
Välitavoitteen sakon suuruus oli 2145 €/työpäivä poiketen näin YSE: n mukaisesta eli
kokonaisuudessaan enimmillään välitavoitteen sakko olisi ollut 53625 € (alv 0%). Väli-
tavoitteen sakkoon ei lueta lauantaita ja sunnuntaita.
Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta valmistumisajankoh-
dasta perittäisiin viivästyssakkoa kultakin työpäivältä. Viivästyssakko alkaisi 30.9.2011
ja sitä perittäisiin kuitenkin enintään 50 työpäivältä.
YSE  98  poiketen  viivästyssakon  määrä  työpäivältä  on  0,2  % urakkahin-
nasta[1, s.13].
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Viivästyssakko olisi ollut 4290 €/työpäivä eli kokonaisuudessaan nelinkertainen YSE
98:n mukaiseen ollen enimmillään 214500 € (alv 0%), viivästyssakkoon ei lueta lauan-
taita ja sunnuntaita.
Lyhyenä vertailuna kannustimen ja sakon väliltä todetaan että kannustin vastasi n.
4.66% urakkasummasta (alv 0%)  ja maksettiin varsinaisen urakkasumman päälle
kaistojen vapautuessa 1.8.2012 mennessä. Välitavoitteen sakko taas olisi ollut enimmil-
lään n. 2.5% urakkasummasta (alv 0%)  ja 30.9.2011 alkava viivästyssakko enimmil-
lään 10% urakkasummasta (alv 0%).
Eli jos sekä välitavoitteen sakko että valmistumisajankohdan viivästyssakko olisivat
venyneet ”täysille päiville”, olisi se pudottanut urakasta maksettavaa summaa n. 12.5%
(alv 0%).
Verrataan lyhyesti Hämeentien sillan peruskorjauksen kannustinta Julkisten hankintojen
kehittämismallin ”tuottavuuden parantaminen TUKEFIN- menetelmällä” esimerkkihank-
keen sopimuskannusteseen (kuvio 5.)[3, s.33].
Ero Hämeentien sillan peruskorjausurakassa olleeseen kannustimeen on se, että Hä-
meentien kaistanvapautumispalkkiot olivat päivämäärään sidottu kertamaksu, kun taas
TUKEFIN-esimerkkihankkeen bonus alkaa tasaisesti laskea ”pakkaselle” tietyn pisteen
jälkeen.
Kuvio 5. Periaatekuva TUKEFIN-siltapilotin sopimuskannusteesta
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Muut sanktiot urakassa (taulukko 1.) lankesivat erilaisista laiminlyönneistä ja ne määri-
teltiin urakkaohjelmassa.
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5.3 Analyysi Hämeentien sillan peruskorjauksen sopimustekniikasta
Hämeentien sillan sopimustekniikka urakkamuotoineen noudattelee melko pitkälti HKR-
Rakennuttajan yleisesti käyttämiä sopimusmalleja sisältöineen sillä lisäyksellä, että koh-
30
teen sijainnin ja muiden erityispiirteiden, sekä erittäin kireän aikataulun johdosta tietty-
jä seikkoja toteutuksesta sopimusteksteissä tarkennettiin, ja urakanaikaista valmistu-
mista saatettiin kannattavammaksi edellä mainituilla kaistanvapautumispalkkioilla.
HKR- Rakennuttaja sisällytti sopimusteksteihinsä tämän päivän mukaiset vaatimukset
tilaajavastuulain mukaisista todistuksista, samoin kuin tarkemmin määritetyt kohdat
urakoitsijan pätevyysvaatimuksista.
Sopimusteksteihin sisällytettiin myös tarkka työselostus, jossa työmenetelmät ja mate-
riaalit pyrittiin määrittelemään niin tarkasti, että haluttu laadullinen ja aikataulullinen
lopputulos saavutetaan.
Urakassa 1.8.2011 maksetun kaistanvapautumispalkkion toimiminen kannustimena on
lisä- ja muutostöiden määrän kasvaessa hieman kyseenalainen. Pelkkään yhteen päi-
vämäärään sidottuna, urakan ennakoimattomien työvaiheiden pitkittäessä urakan val-
mistumista, se saatetaan joutua maksamaan, vaikka päivämäärä menisikin umpeen.
6 Hämeentien sillan peruskorjauksen rakennustyöt
Hämeentien silta korjattiin nopeutetulla sillankorjaustavalla, jossa työnsuunnittelulla,
aikataulutuksella sekä IT- ja nopeasti kovettuvien betonien käytöllä saatiin työvaihei-
den kestoa lyhennettyä huomattavasti.
Tämä osoittautui erittäin onnistuneeksi ratkaisuksi peruskorjauksen kuormittavimman
vaiheen kestäessä vain noin viisi viikkoa, siinä missä perinteisesti vastaavaan operaati-
oon olisi kulunut kaksi kesää.
6.1 Suunnitelmanmukaiset rakennustyöt
Hämeentien sillan peruskorjausurakkaan sisältyi hankkeen asiakirjojen, suunnitelmien
ja kuntokartoitusraportissa havaittujen vaurioiden sekä peruskorjaustarpeiden pohjalta
Sito Oy:n laatiman työselostuksen mukaan seuraavia korjaus- ja rakennustöitä.
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6.1.1 Varsinaiset rakennustyöt
Maatukien siipimuurien pinnat vesipiikataan noin 30 millimetrin syvyydeltä ja pinnat
ruiskubetonoidaan sekä pinnoitetaan niiltä osin kuin muut korjaustoimenpiteet eivät
koske niitä. Maatukien etumuurit korkeapainepestään sekä tehdään laastipaikkaukset
betonivaurio- ja teräskorroosiokohtiin. Maatukien etu- ja siipimuurien osalta sivelykäsit-
tely töherryksenestoaineella katsotaan tarpeelliseksi.
Pilareiden ja pilarianturoiden osalta korjaustoimenpiteiksi suoritettiin näkyvien osien
korkeapainepesu ja betonivauriokohtien korjaukset laastipaikkauksin. Myös sivelykäsit-
tely töherryksenestoaineella katsottiin tarpeelliseksi ulottaa pilareiden osalta 2 metrin
korkeuteen saakka.
Reunapalkkirakenteet (kuvio 6.) uusitaan koko sillan pituudelta ja uudet reunapalkit
suihkupuhdistetaan ja impregnoidaan. Uusi reunapalkki tehdään ns. ”korkeana” reuna-
palkkina.
Kuvio 6. Uusittu reunapalkkirakenne
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Reunapalkkien uusimisen yhteydessä sillan reunapalkkeihin rakennetaan konsolit (kuvio
7.) valaistuksen ja raitiovaunuliikenteen ajojohdinten kannatuksen yhteiskäyttöpylväitä
varten. Urakka sisältää myös tarkkailutappien asentamisen sillan reunapalkkiin.
Kuvio 7. Konsoli yhteiskäyttöpylväälle
Reunaulokkeiden alapinnat, reunimmaisten palkkien sivupinnat ja alapinnat (n. 1,5 m
leveä kaista kansirakenteen alapinnan molemmissa reunoissa) suihkupuhdistetaan,
ruiskubetonoidaan ja pinnoitetaan kun reunapalkit on uusittu.
Kansilaatan alapinnassa sijaitsevien, kotelon sisällä olevien yksittäisten betonivau-
riokohtien laastipaikkaukset, samoin kuin alalaatan alapinnan ruostuneiden betoniteräs-
ten laastipaikkaukset kuuluvat peruskorjaukseen.
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Sillan päällysrakenteen osalta kansilaatan yläpinnasta vesipiikataan ja jyrsitään huono-
kuntoinen betoni pois noin 20 millimetrin syvyydeltä, sekä piikattu pinta korjataan
muotoiluvalamalla. Kansilaatan osalta varaudutaan korjaamaan kokonaisia kansilaatan
osia betonista valamalla.
Sillan pintarakenteet uusitaan kevyen liikenteen väylien sekä ajoratojen kohdalta (kuvio
8.).
Kuvio 8. Uusittuja pintarakenteita
Varusteiden ja laitteiden osalta sillan liikuntasaumalaitteet uusitaan (kuvio 9.), samoin
kuin kaiteet uusitaan koko sillan pituudelta.
Myös sillan vedenpoistojärjestelmä eli vedenpoistoputket, tippuvesiputket ja salaojat
uusitaan kokonaisuudessaan.
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Kuvio 9. Liikuntasaumalaitteiden uusiminen
Siltapaikan etuluiskien verhousten puhdistaminen ja korjaus kuuluu myös urakkaan,
samoin kuin pengerkaiteiden jatkaminen sekä ajoradan ja kevyen liikenteen väylien
päällysteiden uusimisen 10 metriä sillan ohi.
6.1.2 Rakennustöidenaikainen liikenteenohjaus
Sillan ylittävä liikenne tulee ottaa huomioon korjaustöiden aikana ja työmaa tulee mer-
kitä selvästi ja riittävän ajoissa liikenteelle.
Työvaiheesta riippuen tulee ajoneuvoliikenne rajata työmaa-alueesta selkeästi, riittävän
tukevalla ja umpinaisella kaiteella (kuvio 10.).
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Kuvio 10. Liikenteen erottaminen työalueesta betoniporsasaidalla
Sillalla on oltava vähintään yksi kaista kumpaankin suuntaan kaikelle ajoneuvoliiken-
teelle ja nämä kaistat voidaan yhdistää raitiovaunuliikenteen kanssa tai ne voivat olla
erillisinä ajokaistoina sillan ajoradalla.
Työnaikana on väliaikaisen ajoneuvoliikenteen ajokaistan leveyden oltava vähintään 3,0
metriä.
Rakentaminen suoritetaan vaiheittain urakkaohjelman mukaiset aikataulu- ja kaistara-
jaukset huomioiden. Urakoitsija laati työvaihesuunnitelman ja sen pohjalta työn eri
vaiheistuksista liikennejärjestelysuunnitelmat (kuvio 11.), jotka tilaaja hyväksyy.
Kevyt liikenne on otettava huomioon koko työmaan vaikutusalueella ja mahdollisuuksi-
en mukaan ohjattava kulkemaan muuta reittiä kuin siltaa pitkin.
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Kuvio 11.  Urakoitsijan 1-vaiheen liikennejärjestelyjen suunnitelmaversio
Koko korjaustyön ajan on purku- ja rakennusjätteiden kulkeutuminen yleisen liikenteen
joukkoon tai alikulkevan tien päälle estettävä riittävällä suojauksella.
6.2 Toteutuneet rakennustyöt
Suunniteltujen rakennus- ja muiden töiden lisäksi Hämeentien sillan peruskorjaushanke
tuli sisältämään seuraavia lisä- ja muutostöitä.
6.2.1 Muutostyöt
Muutostyöt olivat Hämeentien sillan peruskorjauksessa hankkeeseen ja urakkaan kuu-
luvia töitä, joiden toteutustapaa jouduttiin projektin edetessä muuttamaan.
Yleisesti ottaen lähes kaikissa rakennushankkeissa on tietty varaus myös muutostöille,
sillä suunnitelmia on useinkin muutettava työn edetessä ilmitulleiden seikkojen vuoksi
tai suunnitelmat voivat olla lähtökohtaisesti virheelliset tai vajavaisin tiedoin laadittu.
Hämeentien sillan peruskorjauksessa ajoradan ja jalkakäytävän välisen reunateräksen
korjaus (kuvio 12.) jouduttiin tekemään muutostyönä suunnitelmissa ilmenneen ristirii-
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taisuuden vuoksi. Reunateräs oletettiin vanhojen suunnitelmakuvien nojalla n. 300 mm
korkeaksi jolloin ajoradan ja kevyenliikenteen väylän valutyöt suunniteltiin tehtäväksi
reunaterästä muottina käyttäen.
Kuvio 12.   Ajoradan ja jalkakäytävän välisen reunateräksen korjaustyötä
Purkutöiden yhteydessä osoittautui, että sillan reunateräs on vain n. 130 mm korkea,
joten se jouduttiin uusimaan molemmilta puolilta siltaa koko matkalta 300 mm korkea-
na.
6.2.2 Lisätyöt
Lisätyöt ovat urakkasopimuksen ulkopuolelle jääviä töitä, jotka kuitenkin on katsottu
välttämättömiksi, tai muuten järkeväksi toteuttaa samalla. Lisätöitä voivat olla myös
suunnitelmapuutteiden esille tuomat ristiriitaisuudet työn toteuttamistavassa tai ylimää-
räiset työvaiheet, sekä muu ilmenevä työmäärän laajentuminen.
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Lisätöinä Hämeentien sillan peruskorjauksessa tuli suunnitelmista poikkeavien, paksu-
jen asfalttikerrosten poisto. Poistettava asfalttimäärä oli urakassa sidottu tiettyyn pak-
suuteen ja sillasta löytyi osittain paksumpia kerroksia, jotka poistettiin lisätyönä. Sa-
moin lisätyönä tuli uuden asfaltin paksuudesta aiheutuen kun siltaa tasattiin tasausas-
faltilla. Siltaa jouduttiin monelta kohtaa tasaamaan ja kallista IT-betonia ei ollut talou-
dellisesti järkevää käyttää kun asfalttikerroksen paksuntaminen tasattavilta osin tuotti
laadullisesti riittävän lopputuloksen.
Enkadrain-salaojat poistettiin urakan lisätyönä raitiovaunukiskojen luota tarpeettomina.
Sillan päiden kevyenliikenteen kaiteiden jatkaminen pengerosuudella tuli tehtäväksi
lisätyönä. Alkuperäiset sillankaiteet eivät jatkuneet pengerosuuksien matkalle ja turval-
lisuussyistä kaiteita jatkettiin jyrkkien penkereiden osuudelle.
Väliaikaisten yhteiskäyttöpylväiden määrä oli määritetty urakkaan liian vähäisenä ja
kun niitä ei saanut lisää mistään tarvittavassa ajassa, jäi toimitus lisätyönä urakoitsijalle
hoidettavaksi.
Väliaikaisen skeittialueen rakentaminen urakan ajaksi toteutettiin lisätyönä. Tällöin jo
olemassa olevan, Hämeentien sillan alla sijaitsevan skeittipaikan ramppeja paranneltiin,
samoin kuin alue aidattiin urakka-alueesta erilliseksi ja alueelle tehtiin oma aidattu si-
sääntulo. Tarkoituksena oli pystyä pitämään skeittialue käyttökelpoisena urakan ai-
kanakin.
Muotoiluvalun lisääntyminen ajoratojen ja jalkakäytävien osuudella tuli myös lisätyönä
johtuen sillan ajoradan ja jalkakäytävän välisen reunateräksen korjauksesta. Joudutta-
essa vaihtamaan vanha n. 130 mm reunateräs suunnitelmaristiriidan vuoksi suunnitel-
tuun 300 mm korkeaan reunateräkseen, toimenpiteen takia purettiin rakenteita suunni-
teltua enemmän ja näin myös muotoiluvalun määrä lisääntyi.
Vesipiikkauksen lisääntyminen tuli lisätyönä, kun sillan kansilaatta havaittiin tukien
kohdalta oletettua huonokuntoisemmaksi. Tämä tuli hieman yllätyksenä, kun huono-
kuntoisimman sillan kansilaatan osan arveltiin sijoittuvan tukien väliin, joka kuitenkin
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on se alue, mihin mahdollinen vesi kertyy. Tämä lisäsi myös IT-betonin menekkiä noilta
osin.
6.2.3 Liikenteenohjauksen toimivuus
Liikenteenohjausjärjestelyjen vaatimukset olivat Hämeentien sillan peruskorjauksessa
huomattavasti kovemmat normaaliin verrattuna esim. Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejär-
jestelyt pääkaupunkiseudulla ohjeeseen.
Työmaan vaikutusalueelle sijoittui myös kaksi bussipysäkkiä, joiden kohdalla erikoisjär-
jestelyistä maksettiin tarkoituksella erillishinta. Erikoisjärjestelyihin kuului merkintöjen
tehostaminen ja pysäkkien ja pysäkeille käynnin rajaaminen kunnon aitauksilla.
Kevyen liikenteen ohjaustoimia saatiin parannettua urakoitsijan puolelta työmaan vai-
kutusalueelle sijoitetuilla kartallisilla ”missä olet”-tauluilla, jotka helpottivat kevyttä lii-
kennettä hahmottamaan muuttuneet liikennejärjestelyt.
Pääpiirteittäin liikenteenohjaus Hämeentien sillan peruskorjauksessa todettiin sujuvaksi
ja toimivaksi, tosin joitakin hajanaisia asiaankuuluvia soraääniä lukuun ottamatta.
6.3 Analyysi Hämeentien sillan peruskorjauksen rakennustöistä
Hämeentien sillan peruskorjauksen rakennustyöt pysyivät ilmeisen hyvin suunnitellussa
muutamien ilmenneiden lisä- ja muutostöiden toteuttamisesta huolimatta.
Näiden edellä kuvattujen lisä- ja muutostöiden kaltaisia ennakoimattomia työvaiheita ja
-määriä on melko mahdotonta löytää kaikkia huolellisillakaan esiselvityksillä, vaan niistä
monet paljastuvat vasta työn edetessä. Mitä ilmeisimmin kuitenkin Hämeentien sillan
peruskorjauksessa HKR-Rakennuttajan ja urakoitsijan välinen yhteistyö pelasi riittävän




Hämeentien sillan peruskorjaus oli monessa suhteessa onnistunut hanke. Vaikka hank-
keessa ilmeni joiltain osin laajojakin lisä- ja muutostöitä, on aiheellista olettaa, että
normaalista poiketen huomattavasti laajempina tehdyt esiselvitykset vähensivät niiden
määrää oleellisesti hankkeen kireää aikataulua silmälläpitäen.
Myös hankkeen kannustimena toiminut kaistanvapautumispalkkio arvatenkin edisti ai-
kataulunmukaista valmistumista, vaikkakin yhteen päivämäärään sidottuna kannustin
olisi voinut osoittautua ongelmalliseksi lisä- ja muutostöiden vaatiman ajan kasvattaes-
sa urakoitsijan työsuorituksia.
Hämeentien sillan peruskorjauksen liikennettä kuormittavimpien rakennustöiden ajoit-
taminen kesälomakauteen, samoin kuin ns. nopeutetun sillankorjaustavan käyttö
edesauttoivat tavoitteessa pitää hankkeen liikenteelle aiheuttamat haitat minimissään.
7.1 Suuntaviittoja tulevaan
HKR-Rakennuttajan on mahdollista tarvittaessa lyhentää inrfahankkeidensa kestoa ja
vähentää näin liikenteelle mahdollisesti aiheutuvia haittoja mm. tehostamalla esikartoi-
tus- ja suunnitteluvaihetta sekä sopimuskäytäntöjä kannustin- ja sanktiojärjestelmi-
neen. Myös työvaiheiden ja materiaalivaatimusten tarkka suunnittelu, sekä työmaiden
ohjaus, järjestys ja tehokas valvonta nopeuttavat hankkeiden aikataulua.
Esikartoitus- ja suunnitteluvaiheen tärkeyttä hankkeiden keston määrittämisessä ja
aikataulussa pysymisessä ei liene voi tarpeeksi korostaa. Vajailla tiedoilla tehdyt suun-
nitelmat sisältävät käytännössä aina virheitä ja ennen kaikkea saneeraus- ja peruskor-
jaushankkeissa lisä- ja muutostöiden määrä kasvaa usein aikataulullisesti kestämättö-
mälle tasolle.
Urakoiden kannustin- ja sanktiojärjestelmissä on vielä hiomista. Kannustimet on mah-
dollista suunnitella useampaan tarkastuspisteeseen sidottaviksi, jolloin vältettäisiin esi-
merkkitapauksen kaltainen tilanne, jossa lisä- ja muutostöiden aiheuttamat viivästymi-
set tekevät määräytymispäivästä ristiriitaisen. Kannustimia olisi hyvä soveltaa myös
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esikartoitus- ja suunnittelutyöhön jolloin lisä- ja muutostöiden tarve ainakin osittain
havaittaisiin jo etukäteen. Sanktiokäytännön muutos portaittain tai tasaisesti nousevak-
si loisi myös osaltaan tehokkaamman kannustimen urakan valmistumiselle, kun esim.
jos viivästyssakko tuplaantuu joka päivä, ei ole ihan sama urakoitsijalle, venyykö hanke
viikon vai kaksi.
Työvaiheiden tarkka suunnittelu ja materiaalien ominaisuusvaatimusten määrittäminen
sopimusteksteissä helpottavat työn aikataulutusta. Hämeentien sillan peruskorjaukses-
sa esimerkiksi IT- ja nopeasti kovettuvien betonien käytöllä saatiin hankkeen kestoa
huomattavasti lyhyemmäksi kovettumis- ja kuivumisaikojen lyhentyessä tavallisien be-
tonien vastaaviin verrattuna. Myös työmenetelmien kohdekohtainen optimointi kannat-
taa suunnitelmissa huomioida, kuten esimerkkitapauksen vesipiikkaus jyrsinnän sijaan.
Aikataulullisesti kriittisissä hankkeissa työmaan ohjaus ja tehokas valvonta tulee ulottaa
työmaan järjestämisen, aluesuunnitelmien ja järjestyksen ylläpidon, liikenteenohjauk-
sen ja työmaalogistiikan sekä työvaiheiden ajoituksen ja ajankohdan kaltaisiin usein
urakoitsijan vastuulle jääviin osa-alueisiin sillä näiden asiallinen ja optimaalinen toteu-
tus jää ajoittain puolitiehen. Tilaajapuolen valvontaa tulisi lisätä suhteessa projektin
vaativuuteen ja aikataulun kireyteen, samoin kuin valvonnan resursseja esimerkkitapa-
uksen kaltaisesti jossa myös suunnittelijat suorittivat työnaikaista valvontaa.
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